

# Fremdriftsplan for Starrmyra borettslag

## Høytrykksrensing av avløpsrør og rens av ventilasjon



***NB! I utgangspunktet er dette en låst plan - Dersom arbeidsleder finner det mulig i forhold til fremdrift og sikkerhet - kan evt. avvik diskuteres og avgjøres på stedet.***

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
11.06.2018	12.06.2018	13.06.2018	14.06.2018	15.06.2018
1--35	2 + 37-43	4 + 45-57	6 + 59-69	8 + 71-79
18	16	19	18	17

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
18.06.2018	19.06.2018	20.06.2018	21.06.2018	22.06.2018
10 + 81-91	12 + 93-105	14 + 16-28	30-64	66-86
18	19	19	18	11